

Anfertigung einer Projektskizze

Thema: _____ Erstellt von: _____

Datum: _____ Anzahl der Seiten 8

Betreff: _____

Teilnehmer	Verteiler
_____	_____
_____	_____
_____	_____

Datum:
Uhrzeit: Von _____ bis _____ Uhr
Ort:
Version:

I Basisdaten - Projektbeschreibung

1. Hintergrund: *Warum wurde das Projekt begonnen?*


.....

2. Ziele: *Welche Geschäftsziele und kritischen Funkt. sollen durch das Projekt erreicht werden?*

.....

3. Auswirkung / Umfang: *Welche Auswirkungen und Umfang hat das Projekt?*

	Geringer Einfluss	Mäßiger Einfluss	Großer Einfluss	Radikaler Einfluss
Geschäftsprozesse	unterstützt den bestehenden Prozess	überarbeitete Aktivitäten innerhalb des bestehenden Prozesses	überarbeiteter Prozess	neuer Prozess
Organisation	andere Prozeduren	andere Arbeitsinhalte	andere Aufgaben und organisatorische Strukturen	andere Kultur
Standort	veränderte Nutzung der bestehenden Einrichtungen	neue Einrichtungen	Verlagerung der Arbeit	Verlagerung der Belegschaft
Daten	gleiche Entitäten, neue Attribute	neue Entitäten	neue Datenstruktur	neue Datentypen (Bilder, Sprache etc.)
Technologie	gleiche Produkte, zusätzliche Anwendung	gleiche Produkte, gesteigener Durchsatz	neue Produkte	neue Technologie
Anwendung	geringe Veränderung der bestehenden Anwendungen	Optimierung der bestehenden Anwendung	komplett neue Anwendung	komplett neue Anwendungsarchitektur



Anmerkungen

Proz.:
 Org.:
 Stand.:
 Daten:
 Tech.:
 Anw.:

4. Methode / Vorgehensweise: *In welche Phasen ist das Projekt gegliedert? Welche Projektmanagementstandards werden zur Steuerung und Überwachung des Projekts verwendet?*

Phasen	Ausprägung
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
Projektmanagement-standards	Ausprägung
.....
.....
.....
.....

5. Risiken: *Welches sind die bekannten Risiken die sich auf*

- *Geschäftsgrundsätze,*
- *widersprüchliche Interessen oder Prioritäten,*
- *Auswahl zwischen Alternativen,*
- *Ressourcenzusagen oder nicht erfüllte Verantwortlichkeiten beziehen?*

Risiko	Wirkungsbereich	Auswirkung
.....
.....
.....
.....
.....

6. Annahmen: *Annahmen und Erwartungen sind die Grundlage für die Projektentscheidung. Annahmen enthalten auch die ungelösten und noch offenen aber identifizierten Punkte zu Beginn und während eines Projekts.*

Annahmen	Ausprägung
.....
.....
.....
.....

7. Randbedingungen: *Welche Einschränkung besteht in Zusammenhang mit dem Projekt?*

Randbedingungen	Ausprägung
Projektmethode:
Prioritäten:
Personal:
Zeit:
Technologie:
Umgebungen:
Entscheidungszyklen:
Werkzeuge und Techniken:

IV Anmerkungen

Nr.	Besprechungspunkt, Ergebnis, Maßnahme	Wer	Termin / Dauer	Status
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.				

Status: E – Entscheidung, B – Beauftrag, A – in Arbeit, F – Freigegeben, G – abgeschlossen, H – Hinweis, P – geplant

Ihr Ansprechpartner

3PLY Projects
Karlhermann Ritter
Früchtstr. 12
55130 Mainz
Telefon: 06131.908.3624
Telefax: 06131.908.7090

3PLY unterstützt Kunden, ihre strategischen Ziele zu erreichen und vom Einsatz moderner Informationstechnologie zu profitieren. Mit der methodischen und sozialen Kompetenz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bietet 3PLY Kunden die Lösungen, die sie benötigen, um Komplexität zu managen, sich auf Kerngeschäfte zu konzentrieren, mit Partnern und Kunden zusammenzuarbeiten und ihre betrieblichen Abläufe zu verbessern.

3PLY arbeitet anbieterunabhängig und liefert Ansätze, die den besonderen Anforderungen jedes einzelnen Kunden optimal entsprechen.

Weitere Informationen finden
Sie unter www.3PLY.de.

Wir danken photocase.com für das zur Verfügung stellen des Photos „The Missing Part“.

